

國際影音串流平台行銷企劃部「北美台裔文化節暨東南亞教育展參展」採購案

合約書

立合約書人： (以下簡稱甲方)

財團法人公共電視文化事業基金會 (以下簡稱乙方)

茲因乙方委託甲方承作「北美台裔文化節暨東南亞教育展參展」採購案，雙方訂立合約條件如下：

一、合約包括下列文件：

- (一) 招標文件及其變更或補充。
- (二) 投標文件及其變更或補充。
- (三) 決標文件及其變更或補充。
- (四) 合約本文、附件及其變更或補充。
- (五) 依合約所提出之履約文件或資料。

二、本合約自決標日起至 2023 年 6 月 2 日止。執行期間甲方需配合乙方要求，進行相關簡報，並甲方之執行計畫與執行內容須經乙方議定，並受其監督執行。

三、甲方應於合約截止日前完成全案執行工作、繳交結案報告 (內容須包含相關活動執行成果、各項工作規劃與執行成果、效益評估、檢討與建議等資料)，並對乙方進行簡報，結案報告須經乙方確認後方可結案。

四、服務執行費用及驗收付款方式

乙方同意根據招標文件所列之工作內容支付甲方各項規畫執行費用：

新台幣 _____ (含稅)。

(一) 驗收期程與付款方式

本專案須依據預定工作時程及順序，於各階段交付相關項目，所交付項目包括：

款項期數	驗收項目	交付內容	交付日期	支付金額
第一期	北美活動設計與規劃	北美活動訊息策略與主題報告	決標日起 14 日曆天內	20%
第二期	北美活動參展證明	北美活動方案與費用收據	2023 年 5 月 10 日前	40%
	北美活動視覺與	規畫報告	2023 年 5 月	

	攤位規畫		10 日前	
	行前計畫	行前計畫報告	2023 年 5 月 10 日前	
	工作人員訓練	培訓資料電子檔	2023 年 5 月 10 日前	
	北美印刷品付印	印刷品兩份送驗	2023 年 5 月 10 日前	
	贈品製作	北美攤位規劃發出之贈品兩份送驗	2023 年 5 月 10 日前	
第三期	工作進度紀錄	工作報告與會議紀錄	決標日起每 雙週提供	40%
	東南亞活動設計	東南亞活動訊息策略與主題報告	2023 年 6 月 2 日前	
	東南亞活動視覺	符合輸出規格之電子檔	2023 年 6 月 2 日前	
	東南亞印刷品付印	完成之平台介紹印刷品 (全數)	2023 年 6 月 2 日前	
	北美活動現場人力管理	排班表與工作人員簽到 簽退表	2023 年 6 月 2 日前	
	北美活動記錄	活動照片與統計數字	2023 年 6 月 2 日前	
	結案簡報	向平台進行簡報(可線上)	2023 年 6 月 2 日前	
	結案報告	結案報告之電子檔	2023 年 6 月 2 日前	

甲方與乙方完成簽約，甲方完成第一期款項驗收項目，經乙方驗收後，憑甲方提出之統一發票由乙方支付第一期款項，金額為總費用之 20%；甲方完成第二期款項驗收項目，經乙方驗收後，憑甲方提出之統一發票由乙方支付第二期款項，金額為總費用之 40%；甲方完成第三期款項驗收項目，經乙方驗收後，憑甲方提出之統一發票由乙方支付第三期款項，金額為總費用之 40%。乙方於收到甲方請款發票後，將於請款後月結 90 天付款。

(二) 除合約規定項目外，其餘增加之工作項目，應另行共同協商。

五、甲方若未能於前述期限完成驗收項目，每項每逾一日應賠償乙方該期總款項千分之一，乙方並得自應付款項內逕為扣抵。甲方若因天災等無法抗拒之情事，需延期完成驗收項目，應於驗收期限前以書面通知乙方，經乙方書面同意後始得予展延。因乙方之因素延誤正常計畫，則不在此限。

六、甲方同意將押標金轉為履約保證金，俟本案驗收合格後，且無待解決之情事後無息發還。

七、因不可抗力或不可歸責乙方之事由，致活動被迫取消或延期時，乙方須以書面通知甲方暫停所有籌備工作。活動被迫取消時，乙方應支付甲方已進行之服務執行費，其費用之計算就甲方已投入工作之情形，共同協商。其它已進行項目，依實際執行進度所產生費用核銷。

八、甲方應將所有工作內容歸入機密檔案，善盡保密之責。

九、本契約書如有未盡事宜，雙方同意以協議修正、增訂補充條款或換文方式另行約定，修正時亦同。

十、本合約書經雙方簽章同意後生效，壹式兩份，雙方各持一份為憑。

十一、如因本合約所生之任何糾紛訴訟，以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

立合約書人甲方：

代表人：

電話：

統一編號：

地址：

乙方：財團法人公共電視文化事業基金會

代表人：

地址：台北市內湖區康寧路三段七十五巷七十號

統一編號：01012145

中華民國： 年 月 日